

CURSO GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM MS-PROJECT

Objetivo: Demonstrar técnicas de Gerenciamento de Projetos aplicadas ao MS-PROJECT

Carga Horária : 40 Horas

Pré-requisito: Possuir vivência em gerenciamento de projetos e conhecimentos básicos de informática.

Conteúdo Programático:

Abordagem teórica dos tópicos de Gerenciamento de projetos segundo o PMI

Introdução ao gerenciamento de projetos

Contexto de gerenciamento de projetos

Processos de gerenciamento de projetos

Gerenciamento do escopo do projeto

Gerenciamento do tempo do projeto

Gerenciamento de custo do projeto

Gerenciamento dos recursos humanos do projeto

Gerenciamento da qualidade do projeto

Gerenciamento da comunicação do projeto

Gerenciamento do risco do projeto

Gerenciamento de aquisições (subcontratação/suprimentos/contratos) do projeto

Gerenciamento de integração do projeto

Iniciando com o MS-Project

Inserindo Informações sobre o Projeto

Abrindo um Projeto Existente

A Ajuda do MS-Project

Calendários

Criando um Novo Calendário Base

Removendo e Excluindo um Calendário

Criando um Projeto Novo

Lista de Tarefas

Inserir, Editar e Excluir Tarefas

Criando Códigos EDT

Coluna Indicadores

Precedência de Tarefas

Tipos de Precedências de Tarefas

Marcadores de Etapa

Duração das Tarefas

Informando a Duração das Tarefas

Como Melhorar a Estimativa de Tempo

Duração Decorrida

Calendário de Tarefas

Duração Provável

Caminho Crítico e Duração do Projeto

Lista de Recursos

Como Especificar Nome dos Recursos

Calendário de Recursos

Inserindo Anotação de Recursos

Atribuição de Recursos a Tarefas

Como Atribuir Recursos a Tarefas

Atribuindo Recursos a Tarefa Resumo

Relação Duração, Trabalho, Esforço de Recurso

Atribuição de Recurso Material

Tipos de Tarefas

Como os Calendários Influenciam na Duração

1º Exemplo:

Calendário de Recurso Menor que o da Tarefa

2º Exemplo:

Calendário de Recurso Menor que o da Tarefa

Verificação de Sublocação e Superalocação

Refinar a Alocação de Recursos

Resolver Superalocações

Trabalhando em Horas Extras

Resolver Sublocações

Reduzir a Duração da Tarefa

Custos Em Geral

Tabela de Taxas de Custos

Acumulação de Custos

Execução e Controle

Percentual Concluído

Duração Real

Trabalho Real

Linhas de Andamento

Distribuição das Informações Sobre o Projeto

Distribuição Impressa

Imprimir Modos de Exibição

Imprimir Relatórios

Distribuição On-Line

Compartilhamento na Rede

Classificação, Filtros, Grupos e Formatação

Classificação

Alteração de Filtros

Criação de Filtros

Autofiltros

Grupos de Recursos

Alteração de Grupos

Criação de Grupos

Formatação

Fontes e Cores

Definição de Colunas

Estilo de Texto

Estilo de Barra Escala

de Tempo Tabelas e

Formulários

Alteração de um Modo de Exibição

Criação de um Modo de Exibição

Alteração de Tabelas

Criação de uma Nova Tabela